

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Jul 2016						Aug 2016																				
					26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Defined Project Scope	26/07/2016	26/07/2016	1d	<div></div>																										
2	Git Repository for Group	26/07/2016	26/07/2016	1d	<div></div>																										
3	Network Diagram	27/07/2016	27/07/2016	1d	<div></div>																										
4	Gantt Chart	28/07/2016	28/07/2016	1d	<div></div>																										
5	Research	30/07/2016	1/08/2016	3d	<div></div>																										
6	Algorithm Research	30/07/2016	1/08/2016	3d	<div></div>																										
7	Visualisation Research	30/07/2016	1/08/2016	3d	<div></div>																										
8	Solution/Implementation Strategy	2/08/2016	5/08/2016	4d	<div></div>																										
9	Solutions for Scheduler	2/08/2016	4/08/2016	3d	<div></div>																										
10	Visualisation Approach	4/08/2016	5/08/2016	2d	<div></div>																										
11	Task Assignment	28/07/2016	21/08/2016	25d	<div></div>																										
12	Inputs Processed	31/07/2016	3/08/2016	4d	<div></div>																										
13	Prototype	4/08/2016	10/08/2016	7d	<div></div>																										
14	Scheduler	4/08/2016	10/08/2016	7d	<div></div>																										
15	Graph Visualisation	6/08/2016	10/08/2016	5d	<div></div>																										
16	Final	12/08/2016	22/08/2016	11d	<div></div>																										
17	Scheduler with Parallelisation and Multithreading	12/08/2016	21/08/2016	10d	<div></div>																										
18	Search Visualisation	14/08/2016	22/08/2016	9d	<div></div>																										
19	Code Review	31/07/2016	22/08/2016	23d	<div></div>																										
20	Code Optimisation	31/07/2016	22/08/2016	23d	<div></div>																										
21	Testing	31/07/2016	22/08/2016	23d	<div></div>																										
22	Unit Tests	31/07/2016	22/08/2016	23d	<div></div>																										
23	End-to-End Tests	21/08/2016	22/08/2016	2d	<div></div>																										
24	Report	21/08/2016	25/08/2016	5d	<div></div>																										